

Приложение
к приказу департамента образования
Белгородской области
от «06» марта 2014 г. № 745

**План действий («дорожная карта»)
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
в образовательных организациях Белгородской области**

1. Основные направления

- *Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание организационного обеспечения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;*
- *Создание информационного обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.*

2. Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях Белгородской области

№ п/п	Направления мероприятий	Сроки	Мероприятия			
			Региональный уровень	Ответственные	Муниципальный уровень	Институциональный уровень (ОУ)
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО						
1.1. Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО						
1.1.1.	Разработка и утверждение «дорожных карт», регионального, муниципального, институционального уровня по обеспечению введения ФГОС ДО	Декабрь 2013 г - март 2014 г	Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской области Февраль 2014 г	Департамент образования области	Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях муниципального района (городского округа) Март 2014 г	Разработка и утверждение «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации Март 2014 г
1.1.2.	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования в регионе	Апрель – май 2014 г	Формирование регионального информационного сборника (в эл. виде) нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ДО	ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Использование материалов информационного сборника в управлении деятельностью по введению и реализации ФГОС ДО Постоянно Разработка на муниципальном	Использование материалов сборника в части разработки нормативных документов образовательной организации Постоянно Приведение локальных актов

					уровне нормативных правовых актов по введению и реализации ФГОС ДО	образовательной организации в соответствии с нормативными документами различного уровня Май 2014 г
			Апрель 2014 г		Май 2014 г	Май 2014 г
1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО						
1.2.1.	Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	Февраль 2014 г	Организация проведения оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательных организациях области Февраль 2014 г	Департамент образования области ОГБУ «БелРЦОКО»	Организация проведения в образовательных организациях оценки стартовых условий введения ФГОС ДО Февраль 2014 г	Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в образовательной организации Февраль 2014 г
1.2.2.	Обобщение и анализ результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	Март 2014 г	Обобщение и анализ результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО Март 2014 г	Департамент образования области ОГБУ «БелРЦОКО»	Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях муниципального района (городского округа) Март 2014 г	Анализ и учет результатов оценки стартовых условий введения ФГОС ДО в разработке «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО образовательной организации Март 2014 г
1.3.	Участие в разработке и организация использования письма Минобрнауки России с	Март 2014 г	Разработка информационного письма по использованию в работе	ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с	Использование письма Минобрнауки России в практической работе

	разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО		разъяснений Минобрнауки по отдельным вопросам введения ФГОС ДО Март 2014 г		письмом Минобрнауки России образовательных организаций Март 2014 г	Постоянно
1.4.Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО)						
1.4.1.	Проведение информационно-консультационного семинара-совещания «Введение ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской области, реализующих образовательные программы дошкольного образования» (категория слушателей: специалисты МОУО)	Март 2014	Организация и проведение информационно-консультационного семинара-совещания Март 2014	Департамент образования области ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Организация участия в семинаре-совещании специалистов муниципальных органов управления образованием, центров оценки качества образования, методистов муниципальных методических служб Март 2014	-
1.4.2.	Проведение семинара по методическому сопровождению введения ФГОС ДО (категория слушателей: специалисты МОУО)	Апрель 2014 г	Организация и проведение семинара Апрель 2014 г	ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Проведение муниципальных семинаров по введению ФГОС ДО (категории слушателей: руководители, старшие воспитатели образовательных организаций)	Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы образовательной организации

					Апрель 2014 г	Апрель 2014 г
1.4.3.	Проведение регионального конкурса проектов образовательных программ дошкольных образовательных организаций	Май – июнь 2014г	Организация и проведение регионального конкурса	ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Организация и проведение муниципального этапа регионального конкурса	Участие в конкурсе
			Май 2014 г		Май 2014 г	Май 2014 г
1.4.4.	Информационно-методическое обеспечение разработки образовательных программ дошкольных образовательных организаций	Июнь – август 2014г	Подготовка методических материалов по итогам регионального конкурса	ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Ознакомление руководителей образовательных организаций с методическими материалами по итогам регионального конкурса.	Использование методических материалов по итогам регионального конкурса при разработке образовательной программы образовательной организации
			Июнь 2014 г		Июнь-август 2014 г	Июнь-август 2014 г
1.4.5.	Методическое сопровождение введения ФГОС ДО	2014-2016 гг	Разработка методического письма об организации образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО	ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Использование письма в организационно-методическом сопровождении введения ФГОС ДО в образовательных организациях	Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом методического письма
			Июнь-июль 2014 г		Постоянно	Постоянно
1.5. Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях Белгородской области						
1.5.1.	Участие во Всероссийском	Май 2014 г-декабрь 2016 г	Сбор и анализ материалов	Департамент образования	Организация мониторинга, сбор	Проведение мониторинга в

	мониторинге условий реализации ФГОС ДО		мониторинга и направление в области Минобрнауки России «БелРЦОКО»	ОГБУ «БелРЦОКО»	материалов	образовательной организации
			Июнь 2014 г – декабрь 2016 г		Июнь 2014 г – декабрь 2016 г	Июнь 2014 г – декабрь 2016 г
1.5.2.	Планирование работы по созданию условий для реализации ФГОС ДО	Июль –август 2014 г	Разработка регионального плана по созданию условий реализации ФГОС ДО	Департамент образования области ОГАОУ ДПО «БелиРО»	Разработка (корректировка) муниципальных программ развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга	Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательной организации в части создания условий
			Июль 2014 г Корректировка – ежегодно		Июль-август 2014 г Корректировка - ежегодно	Июль-август 2014 г, далее - ежегодно
1.5.3.	Нормативно-правовое обеспечение проведения оценки эффективности деятельности (рейтинга) образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования	Ноябрь 2014 г	Внесение изменений в положение о рейтинге образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования Белгородской области в 2014 году	Департамент образования области ОГБУ «БелРЦОКО»	Проведение разъяснительной работы с руководителями образовательных организаций по изменениям в положении о рейтинге дошкольных образовательных организаций Белгородской области в 2014 году	Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчетов показателей
			Ноябрь 2014 г		Ноябрь 2014 г	Ноябрь 2014 г
1.5.4.	Проведение оценки эффективности	Декабрь 2014 г-январь 2015 г	Организация и проведение рейтинга	Департамент образования	Проведение муниципального этапа	Участие в рейтинге. Своевременное

	деятельности (рейтинга) образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, Белгородской области в 2014 году	Декабрь 2015-январь 2016	дошкольных образовательных организаций области Декабрь 2014 г-январь 2015 г Декабрь 2015-январь 2016	области ОГБУ «БелРЦОКО»	рейтинга дошкольных образовательных организаций. Обеспечение своевременного внесения данных образовательных организаций в ЭМОУ Декабрь 2014 г-январь 2015 г Декабрь 2015-январь 2016	внесение данных образовательной организации в ЭМОУ. Декабрь 2014 г-январь 2015 г Декабрь 2015-январь 2016
1.6.	Ознакомление и использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Ноябрь -декабрь 2014 г	Подготовка информационного письма «Об использовании методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания» Ноябрь-декабрь 2014 г Апробация методических рекомендаций в регионе. Ноябрь-декабрь 2014 г Учет методических рекомендаций при	Департамент образования области ОГАОУ «БелИРО»	Организация ознакомления и использования методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО Ноябрь-декабрь 2014 г Учет методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций	Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации Декабрь 2014 г-январь 2015 г Создание предметно-пространственной среды

			формировании регионального бюджета на очередной финансовый год			образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО Постоянно
			Ноябрь-декабрь 2014 г		Постоянно	Постоянно
1.7. Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО						
1.7.1.	Экспертиза примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей)	Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России	Организация и проведение экспертизы образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей)	ОГАОУ «БелИРО»	Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) и направление предложений в региональную рабочую группу	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования
1.7.2.	Организация авторских информационно-консультационных семинаров по примерным основным образовательным программам дошкольного образования, включенным в Федеральный реестр	2014-2016 гг	Организация и проведение авторских информационно-консультационных семинаров по примерным основным образовательным программам дошкольного образования, включенным в	ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в семинарах	Участие в семинарах

	примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО		Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО 2014-2016 гг			2014-2016 гг	2014-2016 гг
1.8. Нормативно-правовое обеспечение развития негосударственного сектора							
1.8.1.	Применение методических рекомендаций Минобрнауки России по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании	Октябрь - декабрь 2014 г	Подготовка информационного письма «Об использовании рекомендаций Минобрнауки России по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании» Декабрь 2014	Департамент образования области ОГАОУ ДПО «БелиРО»	Использование в работе и организация ознакомления частных дошкольных организаций с методическими рекомендациями Минобрнауки России по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании Декабрь 2014		-
1.8.2.	Корректировка региональной нормативно-правовой и методической базы по вопросам развития негосударственного сектора в дошкольном образовании	Декабрь 2014 г - январь 2015 г	Внесение изменений в региональную нормативную правовую базу (при необходимости) Подготовка информационного письма «Изменения в региональной	Департамент образования области	Внесение изменений в муниципальную нормативную правовую базу (при необходимости) Декабрь 2014 г - январь 2015 г Методическое, организационное и		-

			нормативно-правовой и методической базе по вопросам развития негосударственного сектора дошкольного образования» Декабрь 2014 г-январь 2015 г		нормативное правовое сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования Постоянно	
1.8.3.	Информационное обеспечение МОУО по вопросам изменений в региональной нормативно-правовой и методической базе по вопросам развития негосударственного сектора в дошкольном образовании	Январь-февраль 2015 г	Организация и проведение семинара для специалистов МОУО и представителей негосударственного сектора «Изменения в региональной нормативно-правовой и методической базы по вопросам развития негосударственного сектора дошкольного образования» Февраль 2015 г	Департамент образования области Ассоциация негосударственных дошкольных организаций	Участие в семинарах. Проведение муниципальных семинаров для частных дошкольных организаций, расположенных на территории муниципального округа Февраль 2015 г	-
2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО						
2.1.	Координация деятельности по исполнению «дорожной карты» плана действий по	2013-2016 гг	Участие в работе координационной группы Минобрнауки России 2014-2016 гг	Департамент образования области	Создание муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО	Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО

	введению ФГОС ДО		Создание региональной рабочей группы по введению ФГОС ДО Декабрь 2013 г		Март 2014 г	Март 2014 г
2.2. Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования						
2.2.1.	Применение методических рекомендаций Минобрнауки России по организации и функционированию консультационных центров.	В течение 2014 года	Корректировка региональной нормативной правовой базы по организации деятельности Консультационных центров. Подготовка информационного письма «Об использовании методических рекомендаций Минобрнауки России по организации и функционированию консультационных центров» В течение 2014 года	Департамент образования области	Корректировка муниципальной нормативной правовой базы по организации деятельности Консультационных центров. Организация деятельности консультационных центров в муниципальном районе, городском округе с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России В течение 2014 года	Организация работы консультационных центров
2.2.2.	Методическое сопровождение деятельности консультационных центров	2014-2016 гг	Проведение, круглых столов по обмену опытом, презентаций деятельности лучших Консультационных центров	ОГАОУ ДПО «БелИРО» ОГБОУ «БРЦ ПМСС»	Организация участия в методических мероприятиях Организация и проведение круглых столов по обмену опытом, презентаций деятельности лучших	Участие в методических мероприятиях

			февраль 2015 г, февраль 2016 г		Консультационных центров муниципального района (городского округа) февраль 2015 г, февраль 2016	февраль 2015 г, февраль 2016 г
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО						
3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО						
3.1.1.	Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО	2014-2016 гг	Подготовка приказа об утверждении плана повышения квалификации педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО Январь 2014 г Корректировка-ежегодно	ОГАОУ ДПО «БелИРО» Департамент образования области	Разработка и реализация муниципального плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на основе регионального плана-графика	Разработка плана-графика повышения квалификации образовательной организации (в соответствии с муниципальным планом-графиком), участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации 2014-2016 гг
3.1.2.	Создание программ повышения квалификации педагогических и руководящих работников в условиях внедрения ФГОС ДО	Январь -май 2014 г	Разработка и утверждение программ повышения квалификации педагогических и руководящих работников в условиях	ОГАОУ ДПО «БелИРО»	-	-

			введения ФГОС ДО Январь – май 2014			
3.1.3.	Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников, специалистов муниципальных органов управления образованием	2014- 2016 гг	Организация и проведение курсов повышения квалификации для педагогических и руководящих работников, специалистов муниципальных органов управления образованием 2014-2016 гг	ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Организация участия педагогических и руководящих работников в курсах повышения квалификации 2014-2016 гг	Организация участия педагогических работников в курсах повышения квалификации 2014-2016 гг
3.1.4.	Организация повышения квалификации на основе персонифицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.)	2014-2016 гг	Разработка и утверждение регионального плана повышения квалификации на основе персонифицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.) Февраль-май 2014 г	ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в курсовой переподготовке на основе персофицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.) 2014-2016 гг	Участие педагогических и руководящих работников образовательной организации в курсовой переподготовке на основе персофицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.) 2014-2016 гг
3.1.5.	Организация межкурсового	2014-2016 гг	Разработка и утверждение	ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Организация участия педагогических и	Участие педагогических и

	сопровождения педагогов через педагогические ассоциации, мастер-классы, педагогическое проектирование (образовательных маршрутов, образовательной среды, реализации программы и т.д.)		регионального плана мероприятий по межкурсовому сопровождению		руководящих работников образовательных организаций в мероприятиях по межкурсовому сопровождению 2014-2016 гг Разработка и утверждение муниципальных планов мероприятий по межкурсовому сопровождению Май-июнь 2014	руководящих работников образовательной организации в мероприятиях по межкурсовому сопровождению 2014-2016 гг
3.1.6.	Создание банка педагогического опыта по реализации ФГОС ДО	Декабрь 2014 г - Декабрь 2016 г	Формирование банка лучшего педагогического опыта педагогических работников Белгородской области Декабрь 2015 г - Декабрь 2016 г	ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Выявление, изучение и анализ педагогических материалов для внесения в областной банк данных Декабрь 2015 г - Декабрь 2016 г	Выявление и изучение педагогических материалов на уровне образовательной организации Декабрь 2015 г - Декабрь 2016 г
3.2.Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций						
3.2.1.	Информационное обеспечение проведения аттестации педагогических работников дошкольных организаций	Июль 2015 г- 2016 г	Корректировка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций	ОГАОУ ДПО «БелИРО» Департамент образования области	Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников	Организация участия в семинарах

			Ежегодно Подготовка информационного письма «Аттестация педагогических работников дошкольных образовательных организаций» Август 2015 г		Сентябрь 2015 г	Август 2015 г
3.2.2.	Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки	Июль 2015 г- 2016 г	Проведение аттестации педагогических работников с учетом изменений в нормативном правовом обеспечении	ОГАОУ ДПО «БелИРО» Департамент образования области	Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогических работников дошкольных организаций в период прохождения аттестации в целях установления квалификационной категории	Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов образовательной организации в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям
			Июль 2015-2016 гг		Июль 2015-2016гг	Июль 2015-2016гг
3.3. Организация деятельности стажировочных площадок по сопровождению реализации ФГОС ДО						
3.3.1.	Организация деятельности стажировочных площадок по введению	2014-2016 гг	Подготовка приказа департамента образования области «Об организации	ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Определение муниципальных стажировочных площадок и их	Участие в деятельности стажировочных площадок

	ФГОС ДО		деятельности стажировочных площадок» Март 2014 г Организация и проведение установочных информационно-практических семинаров Март-апрель 2014 г		утверждение Организация и проведение установочных информационно-практических семинаров Март-апрель 2014 г	(организация стажировочной площадки или получение методической помощи) 2014-2016 гг
3.3.2.	Подготовка тьюторов по сопровождению ФГОС ДО	Ноябрь-декабрь 2014 г	Разработка программы тьюторов по сопровождению ФГОС ДО Ноябрь 2014 г Организация и проведение обучения тьюторов Декабрь 2014	ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Подготовка предложений по кандидатурам тьюторов от муниципального района, городского округа Март 2014 г Организация участия тьюторов в обучении Декабрь 2014	-
3.4.Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование						
3.4.1.	Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях	2015-2016 гг	Организационно-методическое сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО	ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Создание муниципальных методических объединений молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС дошкольного образования	Организация наставничества в образовательной организации

			2015-2016 гг		2015-2016 гг	2015-2016 гг
3.4.2.	Изменение ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование	Октябрь 2015 г	Подготовка и внесение предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование Октябрь 2015 г	ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Подготовка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование Октябрь 2015 г	-
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС						
4.1. Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования						
4.1.1.	Использование в работе методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного	2013-2016 гг	Разработка и утверждение нормативов на финансирование расходов по реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования Декабрь 2013 г	Департамент образования области	Предоставление информации для разработки нормативов на финансирование расходов. Декабрь 2013 г Учет методических рекомендаций Минобрнауки при определении размера родительской платы и	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ 2013-2016 гг

	дошкольного образования		Учет методических рекомендаций Минобрнауки при формировании регионального бюджета на очередной финансовый год Октябрь 2013-2016 гг		затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования Декабрь 2013 г январь 2014 г Проведение разъяснительной работы с руководителями образовательных организаций по использованию нормативов Январь 2014 г	
4.1.2.	Поддержка альтернативных форм предоставления дошкольного образования.	Февраль 2014г - 2016 г	Подготовка постановления Правительства Белгородской области о поддержке альтернативных форм предоставления дошкольного образования. Февраль 2014 г	Департамент образования области	Проведение разъяснительной работы с индивидуальными предпринимателями, руководителями частных образовательных организаций по использованию правил предоставления и распределения субсидий для эффективного расходования средств	Использование частными образовательными организациями правил предоставления и распределения субсидий для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ 2014-2016 гг

					образовательных организаций на эффективный контракт До 2018 г	
4.1.4.	Формирование муниципального задания образовательной организации на предоставление услуг дошкольного образования	Ежегодно (сентябрь-декабрь)	Разработка методических рекомендаций к подходам по формированию муниципального задания. Сентябрь 2014 г	Департамент образования области	Формирование и утверждение муниципального задания на основе методических рекомендаций Ежегодно (сентябрь-декабрь)	Выполнение муниципального задания Ежегодно
4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО						
4.2.1.	Проектирование бюджета на очередной бюджетный год	2014-2016 гг	Подготовка бюджетных проектировок на очередной бюджетный год с учетом доработанных методически рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Департамент образования области	Подготовка нормативно-правового акта, утверждающего значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования.	Выполнение муниципальных заданий 2014-2016 гг

			2014-2016 гг		2014-2016 гг	
4.2.2.	Мониторинг заработной платы отдельных категорий работников, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597	2014- 2016 гг (ежемесячно)	Организация и проведение мониторинга заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций. 2014- 2016 гг (ежемесячно)	Департамент образования области	Ежемесячное предоставление отчетов в управление ресурсного обеспечения 2014- 2016 гг (ежемесячно)	Ежемесячное представление информации в муниципальный орган управления образованием 2014- 2016 гг (ежемесячно)
4.2.3.	Мониторинг реализации муниципального задания образовательных организаций	2014-2016 гг	-		Анализ выполнения муниципального задания муниципальными образовательными организациями Ежегодно декабрь	Анализ выполнения показателей муниципального задания образовательной организацией Ежегодно декабрь
4.2.4.	Мониторинг родительской платы в муниципальных образовательных организациях, частных ДОО, ИП по присмотру и уходу	2014- 2016 гг (ежемесячно)	Ежемесячный мониторинг родительской платы	Департамент образования области	Ежемесячное предоставление информации о размере родительской платы в управление ресурсного обеспечения	Ежемесячное предоставление информации руководителями частных ДОО, индивидуальными предпринимателями (ИП) в муниципальный орган управления образованием
4.2.5.	Мониторинг категорий граждан, которым	2014- 2016 гг (ежемесячно)	Ежемесячный мониторинг льготных	Департамент образования	Ежемесячное предоставление	-

	предоставлены льготы по родительской плате		категорий граждан	области	информации о наличии льготных категорий граждан, утвержденных нормативными документами муниципального уровня.	
--	--	--	-------------------	---------	---	--

4.3.Методическое сопровождение оказания платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО

4.3.1.	Учет методических рекомендаций Минобрнауки при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования	Июль-август 2014 г	Подготовка информационного письма по исполнению законодательства в сфере образования с учетом рекомендаций Минобрнауки по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в образовательных организациях.	Департамент образования области	Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования
			Август 2014 г		Ежегодно	Ежегодно
4.3.2.	Формирование перечня платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную	Октябрь-ноябрь 2014г	-		Формирование перечня платных дополнительных услуг для предоставления дополнительных образовательных	Мониторинг востребованности платных дополнительных образовательных услуг у (детей) родителей при

	деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО				услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования Ежегодно на финансовый год	формировании перечня этих услуг, предоставляемой дошкольной организацией Ежегодно
4.3.3.	Утверждение стоимости платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Декабрь 2014 г	-		Утверждение тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемыми образовательными организациями Ежегодно на финансовый год	Обеспечение окупаемости расходов на оказание услуги, обеспечение защиты интересов потребителей от необоснованного повышения тарифов на услуги. Ежегодно

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

5.1. Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО

5.1.1.	Проведение августовских секций педагогов образовательных организаций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО»	Август 2014 , август 2015, август 2016 гг	Организация и проведение августовских секций педагогов образовательных организаций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО»	ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Организация и проведение специалистами муниципальных органов управления образованием августовских секций педагогов образовательных организаций	Организация участия педагогов образовательной организации в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО»
--------	---	---	---	--------------------	--	---

					«Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО» Август 2014 г, август 2015 г, август 2016 г	Август 2014 г, август 2015 г, август 2016 г
5.1.2.	Региональная научно-практическая конференция «Введение ФГОС ДО как условие повышения качества дошкольного образования»	Июнь 2015 г, июнь 2016 г	Организация и проведение ежегодных региональных научно-практических конференций «Введение ФГОС ДО как условие повышения качества дошкольного образования» Июнь 2015 г, июнь 2016 г	ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в ежегодных региональных научно-практических конференциях Июнь 2015 г, июнь 2016 г	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в ежегодных региональных научно-практических конференциях Июнь 2015 г, июнь 2016 г
5.1.2.	Педагогические чтения «Региональная система дошкольного образования в контексте современной образовательной политики»	ноябрь 2014 г ноябрь 2015 г ноябрь 2016 г	Организация и проведение ежегодных педагогических чтений «Региональная система дошкольного образования в контексте современной образовательной политики» ноябрь 2014 г ноябрь 2015 г ноябрь 2016 г	ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Организация участия педагогических и руководящих работников образовательных организаций в педагогических чтениях ноябрь 2014 г ноябрь 2015 г ноябрь 2016 г	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников образовательной организации в педагогических чтениях ноябрь 2014 г ноябрь 2015 г ноябрь 2016 г
5.1.3.	Информационно-	2014-2016 гг	Организация и	ОГАОУ ДПО	Организация участия	Организация участия

	консультационные семинары «Деятельность дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО»	(2 раза в год)	проведение постоянно действующего семинара «Деятельность дошкольной образовательной организации в условиях введения ФГОС ДО» 2014-2016 гг (2 раза в год)	«БелИРО»	различных категорий педагогических и руководящих работников в семинарах 2014-2016 гг (2 раза в год)	различных категорий педагогических и руководящих работников образовательной организации в семинарах 2014-2016 гг (2 раза в год)
5.1.4.	Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО	2015-2016 гг	Выпуск сборников из опыта работы образовательных организаций области «Дошкольное образование: от концептуальных идей ФГОС ДО к реализации в регионе» август 2015 г, август 2016 г	ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Обобщение АПО на муниципальном уровне и подготовка материалов для публикации в сборниках	Обобщение АПО на уровне образовательной организации и подготовка материалов для публикации в сборниках
5.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО						
5.2.1.	Организация общественного обсуждения проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО	Февраль 2014 г	Корректировка «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО по результатам общественного обсуждения Февраль 2014 г	Департамент образования области	Организация общественного обсуждения проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях Февраль 2014 г	Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО Февраль 2014 г
5.2.2.	Общественные обсуждения хода	2014-2016 гг	Рассмотрение «дорожной карты»	Департамент образования	Рассмотрение «дорожной карты»	Рассмотрение «дорожной карты»

	реализации ФГОС ДО в Белгородской области		Введения ФГОС ДО и хода ее реализации на заседаниях Общественного совета при департаменте образования области 2014-2016 гг	области ОГАОУ ДПО «БелИРО»	введения ФГОС ДО и хода ее реализации на заседаниях Общественного совета при муниципальных органах управления образованием 2014-2016 гг	введения ФГОС ДО образовательной организации на заседаниях органов самоуправления 2014-2016 гг
5.2.3.	Информационное сопровождение хода реализации ФГОС ДО в СМИ	2014-2016 гг	Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайтах департамента образования Белгородской области, ОГАОУ ДПО «БелИРО» Февраль 2014 г Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ. 2014-2016 гг	Департамент образования области ОГАОУ ДПО «БелИРО»	Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте муниципального органа управления образованием. Февраль-март 2014 г Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ. 2014-2016 гг	Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте образовательной организации. Февраль-март 2014 г Подготовка информации для размещения на сайте и публикации в СМИ. 2014-2016 гг

**Показатели
обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
в образовательных организациях Белгородской области**

№ п\п	Наименование показателя	Единица измерения	2014 год	2015 год	2016 год
	Удельный вес численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации в условиях введения ФГОС ДО	проценты	30	35	35
	Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования	проценты	65	70	80
	Удельный вес воспитанников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций.	проценты	5	30	60
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования субъекта Российской Федерации	проценты	100	100	100

Методика расчета показателей

№ п/п	Наименование показателя	Методика расчета
	Удельный вес численности педагогических и руководящих работников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, прошедших повышение квалификации в условиях введения ФГОС ДО	Количество педагогических и руководящих работников образовательных организаций, прошедших курсы повышения квалификации в календарном году (подтверждающий документ: удостоверение о прохождении курсов ПК) <i>разделить</i> на общую численность педагогических и руководящих работников в образовательных организациях области <i>умножить на 100</i> <i>(дата проведения мониторинга: 31.12.)</i>
	Удовлетворенность населения качеством реализации программ дошкольного образования	Проведение анкетирования родителей с целью выявления уровня удовлетворенности родителей качеством деятельности ДОО (инструментарий ФИПИ) для заполнения в ЭМОУ ежегодного рейтинга образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. <i>(дата проведения мониторинга: ноябрь-декабрь)</i>
	Удельный вес воспитанников образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников образовательных организаций.	Количество воспитанников в группах с реализацией программ дошкольного образования, разработанных на основе ФГОС ДО и с учетом примерных <i>разделить на</i> общее количество воспитанников в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования <i>умножить на 100</i> <i>(дата проведения мониторинга: сентябрь)</i>
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных	Вычисление среднегодового значения по итогам ежемесячного мониторинга.

(муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования субъекта Российской Федерации	<i>(дата проведения мониторинга: декабрь)</i>
--	---

ГЛОССАРИЙ

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию.

«дорожная карта» - в одном из переносных смыслов значит «план, как двигаться дальше», планы на будущее, на перспективу; наглядное представление сценария развития.

Федеральный реестр примерных основных образовательных программ - государственная информационная система, состоящая из перечня примерных основных образовательных программ, сформированных по уровням общего образования: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование для использования любыми образовательными организациями и физическими лицами, осуществляющими реализацию образовательных программ. В Законе «Об образовании в Российской Федерации» (глава 2 ст.12, пункт 11) предусмотрено создание реестра примерных основных образовательных программ (далее – ПООП).

Образовательная программа – комплект основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) иных компонентов), определяющая объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы.

Семейное образование – образование, получаемое вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Тьютор - исторически сложившаяся особая педагогическая должность. Тьютор обеспечивает разработку индивидуальных образовательных программ учащихся и студентов и сопровождает процесс индивидуального образования в школе, вузе, в системах дополнительного и непрерывного образования. Тьютор по сопровождению ФГОС ДО обеспечивает информационно-методическое сопровождение введения ФГОТС ДО на муниципальном и институциональном уровнях.

Стажировочная площадка – образовательная организация, транслирующая накопленный опыт и способствует повышению профессионального мастерства дошкольных работников системы образования в межкурсовой период. Работа площадки может организовываться в очной и очно-заочной формах, а также посредством реализации дистанционных программ. Основная цель стажировочной площадки - создание инновационного образовательного пространства, обеспечивающего условия для приобретения новых профессиональных компетенций управленческими и педагогическими кадрами.